

Région: Estrie

Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes

Travaux commerciaux: Veljko Repac Tél.: 819 820-3190 poste: 230 **En télétravail : 819-919-4444**
Travaux non commerciaux: Veljko Repac Tél.: 819 820-3190 poste: 230

Calendrier du suivi des activités forestières pour les travaux commerciaux

Période visée : **12 Août 2023 au 31 Mars 2024**

Entrepreneur	Mandataire	UAF	PRAN	Chantier	B.court	B. long	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Progression récolte (%)	Progression chemin (%)	Semaine finissant le	Remarque
RDL Martin Inc.	0	0	CS202206201	BMMB - Tout de joie		X				27%		26-août-23	déboisement de chemin
Excavation TF Inc.	0	0	CS202206201	BMMB - Tout de joie				X			64%	02-sept-23	
Excavation TF Inc.	0	0	CS202206201	BMMB - Tout de joie				X			81%	09-sept-23	
Excavation TF Inc.	0	0	CS202206201	BMMB - Tout de joie				X			89%	16-sept-23	il restera du matériel a ajouté lors de la gelée de l'hiver et les 3 gros ponceau seront changé au printemps 2024
Excavation TF Inc.	0	0	CS202206201	BMMB - Tout de joie				X			98%	08-déc-23	il restera les ponceaux au printemps
RDL Martin Inc.	0	0	CS202206201	BMMB - Tout de joie		X				32%		12-janv-24	arriver bucheuse mercredi 10 janvier
RDL Martin Inc.	0	0	CS202206201	BMMB - Tout de joie		X				43%		19-janv-24	arriver 1 équipe débusquage
RDL Martin Inc.	0	0	CS202206201	BMMB - Tout de joie		X	X			61%		26-janv-24	arriver 2e équipe débusquage
RDL Martin Inc.	0	0	CS202206201	BMMB - Tout de joie		X	X			66%		02-févr-24	

Commentaires:

Bilan des secteurs complètement terminés:

Chantier	Récolte	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Semaine finissant le	Remarque

