Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Québec

Formulaire de saisi du calendrier des activités forestières (TSC et TSNC)	Date d'approbation:	févr-14
	No version:	3

Région: Estrie

Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes

Travaux commerciaux:	Veljko Repac	Tél.:	819 820-3190	poste: 230
Travaux non commerciaux:	Veljko Repac	Tél.:	819 820-3190	poste: 230

Calendrier du suivi des activités forestières pour les travaux commerciaux
Période visée : 27 février au 3 mars 2023

Entrepreneur	Mandataire	UAF	PRAN	Chantier	B.court	B.long	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Progression récolte (%)	Progression chemin (%)	Semaine finissant le	Remarque
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2022-2023	St-Robert						85%	95%	17-févr-23	Récolte terminé pour le moment.
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2022-2023	Frontière (Woburn)						55%	100%	17-févr-23	
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2022-2023	McGill (Scotstown)	x		x			66%	100%	17-févr-23	
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2022-2023	St-Robert (Agg. Érablière)	x					44%	0%	17-févr-23	
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2022-2023	Lac Elgin	x		x			50%	0%	17-févr-23	

Commentaires:

Bilan des secteurs complètement terminés:

Chantier	Récolte	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Semaine finissant le	Remarque
McKenzie					18-juil-22	Transport du bois en inventaire de la saison 2021-2022
Emberton					18-juil-22	Transport du bois en inventaire de la saison 2021-2022
McGill					18-juil-22	Transport du bois en inventaire de la saison 2021-2022_Sera finalisé lors des travaux 22-23