Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Québec

Formulaire de saisi du calendrier des activités forestières (TSC et TSNC)	Date d'approbation:	févr-14
	No version:	3

Région: Estrie

Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes

Travaux commerciaux:	Veljko Repac	Tél.:	819 820-3190	poste: 230
Travaux non commerciaux:	Veljko Repac	Tél.:	819 820-3190	poste: 230

Calendrier du suivi des activités forestières pour les travaux commerciaux
Période visée : 23 mai au 26 mai 2023

Entrepreneur	Mandataire	UAF	PRAN	Chantier	B.court	B.long	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Progression récolte (%)	Progression chemin (%)	Semaine finissant le	Remarque
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2022-2023	St-Robert (Agg. Érablière)			x			100%	0%	23-mai-23	Transport du bois en inventaire…devrait débuter cette semaine
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2022-2023	Lac Biche			x			100%	0%	23-mai-23	Transport du bois en inventaire…devrait débuter cette semaine
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2023-2024	Des Épinettes (Zec Louise)	x					0%	0%	23-mai-23	Déboisement du chemin va débuter le 23 mai 2023
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2023-2024	Chablise (Zec Louise)	x					0%	0%	23-mai-23	Récolte dans le secteur de chablis va débuter le 23 mai 2023

Commentaires:

Bilan des secteurs complètement terminés:

Chantier	Récolte	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Semaine finissant le	Remarque