Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Québec

Formulaire de saisi du calendrier des activités forestières (TSC et TSNC)	Date d'approbation:	févr-14
	No version:	3

Région: Estrie

Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes

Travaux commerciaux:	Veljko Repac	Tél.:	819 820-3190	poste: 230
Travaux non commerciaux:	Veljko Repac	Tél.:	819 820-3190	poste: 230

Calendrier du suivi des activités forestières pour les travaux commerciaux
Période visée : 2 septembre 2024 au 6 septembre 2024

Entrepreneur	Mandataire	UAF	PRAN	Chantier	B.court	B.long	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Progression récolte (%)	Progression chemin (%)	Semaine finissant le
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2024-2025	St-Robert			x			98%	100%	13-sept-24
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2024-2025	Lac Turcotte (Val-Racine)	x					14%	100%	13-sept-24
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2024-2025	NDBois (Rang 10)						0%	15%	13-sept-24
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2024-2025	McKenzie						15%	0%	13-sept-24
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2024-2025	Chartierville						0%	0%	13-sept-24
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2024-2025	Milan_Tolsta						20%	0%	13-sept-24
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2024-2025	Frontenac (Zec Louise)						0%	0%	13-sept-24

Commentaires:

Bilan des secteurs complètement terminés:

Chantier	Récolte	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Semaine finissant le	
Épinettes (Zec Louise)	100%	100%	0%	0%	12-juil-24	

Remarque
Porteur seulement

Remarque