

Formulaire de saisi du calendrier des activités forestières (TSC et TSNC)	Date d'approbation:	févr-14
	No version:	3

Région: Estrie

Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes

Travaux commerciaux: Veljko Repac Tél.: 819 820-3190 poste: 230
Travaux non commerciaux: Veljko Repac Tél.: 819 820-3190 poste: 230

Calendrier du suivi des activités forestières pour les travaux commerciaux

Période visée : 12 août au 16 août 2019

Entrepreneur	Mandataire	UAF	PRAN	Chantier	B.court	B.long	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Progression récolte (%)	Progression chemin (%)	Semaine finissant le	Remarque
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2019-2020	McKenzie	X		X			48%	0%	09-août-19	
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2019-2020	Milan_Tolsta						0%	0%		
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2019-2020	West Spider	X					16%	0%	09-août-19	
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2019-2020	Chartierville						0%	0%		
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2019-2020	Lac Elgin						0%	0%		

Commentaires:

Bilan des secteurs complètement terminés:

Chantier	Récolte	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Semaine finissant le	Remarque
West Spider 2018-2019		X				Transport du bois laissé en inventaire à l'automne 2018