

Région: Estrie

Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes

Travaux commerciaux:	Veljko Repac	Tél.: 819 820-3190	poste: 230
Travaux non commerciaux:	Veljko Repac	Tél.: 819 820-3190	poste: 230

Calendrier du suivi des activités forestières pour les travaux commerciaux

Période visée : 29 novembre au 3 décembre 2021

Entrepreneur	Mandataire	UAF	PRAN	Chantier	B.court	B.long	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Progression récolte (%)	Progression chemin (%)	Semaine finissant le	Remarque
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2021-2022	Milan_Tolsta						0%	0%	26-nov-21	
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2021-2022	McKenzie				X		0%	0%	26-nov-21	La pelle va arriver vers la fin de la semaine
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2021-2022	Emberton				X		0%	55%	26-nov-21	
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2021-2022	Carole						0%	0%	26-nov-21	
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2021-2022	McGill	X		X			67%	100%	26-nov-21	

Commentaires:

Bilan des secteurs complètement terminés:

Chantier	Récolte	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Semaine finissant le	Remarque
Bois laissé en inventaire	2020-2021				16-juil-21	
Grégoire	2021-2022				19-nov-21	
St-Robert	2021-2022				19-nov-21	