

Formulaire de saisi du calendrier des activités forestières (TSC et TSNC)	Date d'approbation:	févr-14
	No version:	3

Région: Estrie

Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes

Travaux commerciaux: Veljko Repac Tél.: 819 820-3190 poste: 230
Travaux non commerciaux: Veljko Repac Tél.: 819 820-3190 poste: 230

Calendrier du suivi des activités forestières pour les travaux commerciaux

Période visée : 4 mars au 8 mars 2024

Entrepreneur	Mandataire	UAF	PRAN	Chantier	B.court	B.long	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Progression récolte (%)	Progression chemin (%)	Semaine finissant le
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2023-2024	Ag. Érablière_Zec Louise						25%	100%	01-mars-24
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2023-2024	Ag. Érablière_La Patrie (2)						100%	0%	01-mars-24
Exfor VM	Vexco inc	051-51	2023-2024	Ag. Érablière_McKenzie (2)						0%	0%	01-mars-24

Commentaires:

Bilan des secteurs complètement terminés:

Chantier	Récolte	Transport	Construction chemin	Aire empilement	Semaine finissant le	
St-Robert (Agg. Érablière)					14-juil-23	Transport du bois en inventaire
Lac Biche					08-sept-23	Transport du bois en inventaire
Chablis (Zec Louise)					15-sept-23	
Des Épinettes (Zec Louise)					29-sept-23	
Lac Turcotte					10-nov-23	
St-Robert					17-nov-23	
Frontière (Woburn)					23-févr-24	

