

Formulaire de saisi du calendrier des activités forestières (TSC et TSNC)	Date d'approbation:	Juillet 2012
	No version:	1.0

Région: Estrie

Pour toutes questions concernant ce calendrier veuillez rejoindre les personnes suivantes

TSC et TSNC:

Manon Ayotte

Tél.:

819 820-3190

poste: 708508

Calendrier du suivi des activités forestières pour les travaux non-commerciaux

Période visée :

septembre

Entrepreneur	Mandataire	UA	PRAN	Chantier	Traitement	IM-AM-RE chemin	Progression traitement (%)	Progression chemin (%)	Semaine finissant le	Remarque
GF Beauce-Sud		5151	2024	St-Robert	Reboisement		100%			terminé
GF Beauce-Sud		5151	2024	Zec-Louise Grégoire	Reboisement		100%			terminé
GF Beauce-Sud		5151	2024	Zec-Louise West Spider	Reboisement		100%			terminé
MC FORET		5151	2024	Notre-dame-des-Bois	dégagement plantation		100%			terminé
GF Beauce-Sud		5151	2024	Lac_Mckenzie	déblaiement		100%			terminé
GF Beauce-Sud		5151	2024	St-Robert	déblaiement		0%			débute le 16 septembre
Foresterie Létourneau		5151	2024	tout-de-joie	broyage		100%			terminé
Thierry Masuka		5151	2024	frontière	nettoisement		0%			prévu entre 16 septembre et le 8 novembre
Thierry Masuka		5151	2024	st-robert	nettoisement		0%			prévu entre 16 septembre et le 8 novembre
GFBS		5151	2024	Chartierville	fermeture chemin		0%			octobre

Commentaires:

